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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhéllsplanen.
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Styrelsen fér Brf ------ har gett Nabo i uppdrag att uppratta en Underhdllsplan pé 50 ar.

Underhdllsplanen innehdller uppgifter om utemiljo, allménna utrymmen, trapphus, teknikutrymmen och installationer
mm.

Syftet &r att géra en bedémning éver kommande underhdllsbehov och kostnader fér detta.

UH-Planen innehdller en bedémning av det periodiska underhallsbehovet under kommande 50 ars period.
Varje enskild dtgard har en uppskattad kostnad och &tgardspunkt angiven.

Betrakta kostnaderna i planen som en kvalificerad indikation fér att kunna bilda er en uppfattning av
finansieringsbehovet.

Kostnader fér myndighetsbesiktningar uppgar till enbart 0 kronor i underhdllsplanen eftersom de bokférs under en egen
post i er &rsredovisning.

Myndighetsbesiktningar tas enbart med som en praktisk pdminnelse om att dessa bor/ska utféras.
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se
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Korsningen 99

Fleminggatan 85, Sankt Eriksgatan 43 & 42A

Adress 112 45 Stockholm
Boarea (BOA) 2664 m?
Lokalarea (LOA) 173 m?

Byggdr 1906

FORDELNING AV ENERGIKLASSER

Saknas (100%)
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Besiktningsrapport

Besiktningsrapporten syftar till att beskriva fastighetens status och underhdllsbehov under de kommande 50 &ren.
Rapporten ger en bakgrund till vasentliga dtgarder och kostnader och innehdller ett urval av stérre atgarder frén er
underhdllsplan. Samtliga &tgdrder finner ni i er underhdllsplan pd kommande sidor. Priserna angivna i underhdllsplanen
ar indikationer och kan komma att justeras beroende p& omfattning.

Vill ni ha hjalp med nedanstdende atgarder? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se

Markytor

Innergard

En del av féreningens markanlédggning bestar av en innergdrd, vilken ar belagd med marksten Omlaggning av
markstenen i den har miljon gors vart 40e ér. Skicket pd innergdrden bedéms vid okular besiktning som bra och
renovering av garden och dess bjalklag ar utfért mellan &r 2008-2009. Nastkommande omléggning av marksten
planeras darfér att utféras ar 2049.

Under innergdrden finns kallare och utrymmena skyddas frén vatten av ett tatskikt. Tatskiktet hdller i 60-80 &r innan det
ar forbrukat och mdste bytas, ett byte av tatskiktet bér féregds av en undersdkning med provgrop och férstudie av
gardsbjalklagets status som ar inplanerad till 2049. Ar underliggande bjélklag skadat s& stiger kostnaderna avsevart.
Kostnad for byte av gérdsbjalklag tas dock ej med i planen dé& det &r svart att forutse.

Fasad
Puts

Fasaderna ar putsade. En mdlad fasad ar inte bara estetiskt tilltalande, utan fargen skyddar fasaden mot
fuktgenomtréngning och kostsamma frostsprangningar. En omfattande renovering av fasaden med nedknackning av
bomputs planeras till vart 40e ar. Renovering av fasaden bor féregds av en férstudie, darefter kan man avgéra hur stor
atgard som behévs och nar sddan bér ske. Det saknas information om ndr senaste renovering av fasaden ar
genomford. Fasaden uppvisar brister och det saknas information om nér senaste renovering ér genomférd. Darfér
beddms det vara aktuellt att genomféra en renovering inom de ndrmsta &ren och detta planeras att utféras &r 2030.

Kostnadsberdkningen fér renovering av fasaden inkluderar: Nedknackning och bomputs raknat till 10% av ytan.
Inklusive stallning. Inklusive sockel.

P& foreningens mark finns ens komplemntbyggnad som har en putsad fasad. Malning planeras att vart 20e &r och
skicket bedéms vara bra, darfér planeras detta att utféras &r 2038.

Stupror

Falsen pd stupréren ska vara vanda utdt, annars kan det leda till fuktproblem. Falsen kan 1&tt g& sonder pd vintern nar
isproppar bildas i stupréret och riskerar att bléta ner fasaden om falsen &r vand indt. Langst ner vid markavloppsréret
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bor stupréren vara férsedda med automatiska [6vrensare, Det férenklar férvaltningen och minskar risk for
frostsprangningar. Stupréren byts ut i samband med fasadrenoveringen, inplanerad till &r 2030.

Fonster

Omkittning och malning av fénstrens trabdgar planeras till vart 15e ar. Skicket pd fénstrens bedéms som bra och
senaste underhdllet ar utfért &r 2019, darfér planeras detta att utféras ar 2034. Byte av fastighetens takfonster planeras
till vart 50e &r. Det senaste underhdllet ar utfért &r 2020, darfér planeras detta att utféras &r 2070.

Balkonger

Balkongernas status bér bedémas via en férstudie med ett intervall om 25 &r eller vid indikationer p& skadad
konstruktion, darefter kan man avgéra hur stor dtgdrd som behovs och nar sddan bér ske. Vid en férstudie tas bland
annat héllfasthetsprov, betongprov etc.

Balkonger har en l&ng teknisk livsléngd och renoveras/byts med ett intervall pd& 50, darfér planeras ndstkommande
underhdll att utféras &r 2053. Skicket pd balkongerna bedéms okulart vara bra och &r byggda &r 2003, samt att det
ocksd har tillkommit nya balkonger hos enskilda medlemmar under aren 2012, 2013 och 2016.

For att forhindra rostangrepp frén att trénga sig in rekommenderas en malning att utféras med ett intervall p& 20 ar.
Byte av balkongréckena samkérs med balkongrenovering, beroende p&d omfattningen som férstudien visar.
Nastkommande mdalning planeras att utféras ér 2031.

Entréer

Entrédorrarna ar av malat trd. Med tiden slits fargen bort och tréet under riskerar att ta skada. Malning av entréer mot
gata planeras till vart 10e &r och mot gérden vart 15e ar.

Mot gatusidan tacker fargen till stérre delen bra, men viss slitage férekommer och en mélning beddéms vara aktuell
inom ett par ar, darfér planeras detta att utféras i samband med renovering av fasaden ér 2030.

Dérrarna pd gérden beddms vara i ett bra skick och dessa planeras att mélas i samband med nastkommande
fédnsterenovering ar 2034.

Tak
Pl&t

Taken ar bekladda med bandtackt plat. Takplat rostskyddsmélas med Noxyde och fargen héller i ungefar 20 ar.
Noxyde ar halkfri, vattentatande och vidha&ftar valdigt bra, vilket stoppar rost fran att krypa under. Taket byts ut med
ett intervall om 40 &r. Takets status bdr beddmas via en férstudie med ett intervall om 40 &r eller vid indikationer p&
skadad konstruktion, darefter kan man avgéra hur stor dtgard som behdvs och nar sddan bér ske.

Skicket p& taket bedéms okulart vara bra dé féargen tacker bra. Taket ar ommalat under &ren 2017-2018 och 2009. Det
saknas information om ndr den senaste omldggningen av taket ar genomfért och ndstkommande renovering planeras
att genomforas ar 2036. Detta kan komma att justeras beroende pd vad férstudien faststaller.
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Invandigt

Entréer och Trapphus

Entré och trapphus ar mélade. Dérrar i trapphuset mdlas tills ett byte kdnns erforderligt, fortsatt mdlning i trapphuset
planeras vart 20e ar. Golvet &r i hdrdgjort material, med diamantslipning kan man uppnd en valdigt fin yta. Slipning ar
inget man goér ofta utan som en atgard efter i snitt 40 &r, denna atgard kan med férdel samkéras med mdalning av
trapphuset. Skicket pd& trapphus bedéms som mycket bra och senaste renovering ar utférd 2019 darfér planeras detta
att utféras &r 2039. D& mdalning dr en estetisk atgard &r detta en atgard som bdr hdllas under uppsikt [6pande och
intervaller och omfattning kan komma att justeras under mélningens tekniska livslangd.

Allménna utrymmen

| féreningens kallare finns kallargdngar, forrddsutrymmen och diverse utrymmen med mdlade ytskikt. Dessa uppvisar ett
gott skick och eftersom malning ar en estetisk dtgard anses det inte finnas ndgot behov av en ommalning inom denna
underhdllsplan dé& kallaren inte ar en vistelse yta. Daremot planeras malning att utféras vart 20e &r i barnvagnsrum och
soprum. Samtliga ytor ar i bra skick och nastkommande underhdll planeras darfér att utféras &r 2039.

Tvattstuga

Ytskikten i tvattstuga ar mélade och golvet &r belagt med plastmatta. Har planeras mélning och byte av golv vart 30e
ar. Skicket pd tvattstugan bedéms vara bra, darfér planeras ndstkommande underhdll att utféras ar 2039.
Maskinparken byts ut enligt dess olika livslangder, dessa finner ni mer detaljerat i underhdllsplanen.

Installationer

Energicentral

Fastigheten véarms upp med fjarrvarme. Frdn undercentralen gér varmestammar till samtliga radiatorer i byggnaden. Ett
komplett byte av energicentralen planeras med ett intervall p& vart 20e &r. Senaste bytet &r utfort &r 2012, darfor
planeras detta att utféras &r 2032.

VA-stammar

Vattenledningarna for avloppsstammar byts med ett intervall p& 50 &r. Senaste underhdllet ar utfort ar 1990, darfor
planeras detta att utféras ar 2040.

Stamspolning rekommenderas vart 5e &r fér att férebygga stopp i stammar och dérmed 6ka livslangden fér dessa.
Senaste underhdllet ar utfort &r 2019, darfér planeras detta att utféras &r 2024.

Tips: Tank p& att stammarnas diverse ventiler regelbundet bér motioneras, vilket innebdr att man vrider lite p& dem for
att férhindra argning och belédggningar som kan l&sa fast ventilerna. D& riskerar ventilerna att brista nér de sedan
mdste anvandas.
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EL

Féreningens ansvar for elanlaggningen galler fram till |[dgenheternas gruppcentraler, dar de boendes ansvar tar vid.
Generellt bor el bytas ut efter ett visst intervall, Gven nar den fungerar. Anledningen ar att slitage pd kablar ar risker
som inte syns i véggen. Elstammarna har mycket l&dng livslangd och ett byte utférs i samband med rorstambytet,
alternativt med ett intervall om vart 50e &r. Senaste underhdllet ar utfért &r 1990, darfér planeras detta att utféras ar
2040.

Hiss

Trapphusen ar forsedda med hiss. Hissarna ér installerade &r 1990 och renoverades mellan &ren 2011-2015. Hissar
renoveras med ett intervall p& 25e &r och nar nasta underhdll ar planerat finns mer specificerat i underhdllsplanen.
Detta kan komma att justeras beroende pd resultat av arliga hissbesiktningar.

Passersystem

Passersystemet ar funktionellt och i modernt utférande. Ett byte planeras vart 15e &r av modernitetsskal, i takt med att
nyare teknik p& marknaden skapar ny typ av efterfrdgan. Byte planeras till ca &r 2031.

Belysning

Armaturerna har en livsléngd pé ca 30 ér, sedan blir reservdelar svara att f& tag pd samtidigt som betydligt
energieffektivare belysning finns att tillgd. Nar nastkommande byte ar planerat att genomféras finns mer detaljerat i
underhdllsplanen.

Ventilation

Mekanisk franluftsventilation (F) och Mekanisk till- och
franluftsventilation (FT)

Fastighetens bostdder ventileras antingen med ventilationssystem F eller FT.

Alla bostader p& plan 1 har system FT och betjénas av frén och tilluftsaggregat. Ovriga bostader har system F och
betjanas av takflaktar eller essvent aggregat i bostédderna. Nér underhdll ér inplanerat av flaktar och aggregat finns
mer detaljerat i underhdllsplanen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

For de flesta byggnader ska OVK géras regelbundet, var 3e eller 6e &r i enlighet med myndighetskrav. Besiktningen
utfors for att sakerstalla att ventilationen uppfyller de krav som stdlls pd byggnaden. Det ar fastighetsdgaren sjalv som
mdste bestdlla kontrollen, kontrollen utférs av en certifierad, sakkunnig funktionskontrollant.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10/ 64
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Senaste OVK:n ar utfért ar 2024, darfér planeras ndstkommande att utféras &r 2027 f6r bostdder med FT-system och ar
2030 for bostdder med F-system.

Av brand- och hygienskdal kan det i samband med varannan Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vara lédmpligt att
rensa franluftskanalerna fran fett, damm och andra partiklar.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Atgdarder per &r

Denna del sammanstaller samtliga underhallsdtgarder per ar.
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Totala utgifter per utgiftstyp och ar

15000 000 kr
10 000 000 kr
5000 000 kr
0 kr
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Underhall | Investering

Totala utgifter per kategori och ar

15000 000 kr

10 000 000 kr

5000 000 kr
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Mark ] Stomme och grund ] Fasad [ Yttertak || Invandigt [l Ventilation | Avlopp Vdarme och kyla
B El och belysning [l Inventarier

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 64
Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/

nabo Korsningen 99

N

2024

Atgard Kategori Lage Intervall Status Tlor‘tfl:_lﬁ:‘:
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad 0 kr
Forstudie varmestammar/radiatorer Varme och kyla Energicentral 20 ar Planerad 0 kr
Stamspolning Avlopp VA-stammar 5ar Planerad 45 000 kr

45 000 kr

2025

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad 0 kr

0 kr

2026

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
Byte termostatventiler och injustering ~ Vdrme och kyla Energicentral 20 &r Planerad 272 000 kr

av varmesystem

272 000 kr

2027

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)
0 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14 / 64
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Atgard Kategori
Besiktning hiss Inventarier
Forstudie balkong Fasad

2029

Lage

Kontroller/Besiktningar

Balkong

Intervall

18&r

25 ar

Status

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

Atgard Kategori
Besiktning hiss Inventarier
Férstudie fasad Fasad
Stamspolning Avlopp

2030

Ldge

Kontroller/Besiktningar
Fasad

VA-stammar

Intervall

18&r

40 ar

5ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris

Inkl. moms

0 kr
0 kr

45000 kr

45 000 kr

Atgéard Kategori
Besiktning hiss Inventarier
Byte franluftsflakt Ventilation
Byte stupror Fasad

Energideklaration Varme och kyla

Malning entréparti gata Fasad

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation

F-system

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation
FT-system
Renovering fasad, inklusive 10% Fasad

nedknackning bomputs ink st&lining

Ldage

Kontroller/Besiktningar
Aggregat/Flakt
Avvattningssytem
Kontroller/Besiktningar
Dorrar entré

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 2 och

uppat)

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 1)

Fasad

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Atgard

Besiktning hiss
Byte kodlas

Malning altan/balkongracke

2032

Kategori Lage

Inventarier Kontroller/Besiktningar
Fasad Passersystem

Fasad Balkong

Intervall

1ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr
110 000 kr

107 000 kr

217 000 kr

Atgard

Besiktning hiss

Byte fjarrvéarmecentral
Byte torktumlare

Byte tvattmaskin

Radonmatning

2033

Kategori Ldge

Inventarier Kontroller/Besiktningar
Varme och kyla Energicentral
Inventarier Tvattstuga

Inventarier Tvattstuga

Stomme och grund  Kontroller/Besiktningar

Intervall

1ér

20 ar

15 ar

15 &r

10 &r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris

Inkl. moms
0 kr

447 000 kr
96 000 kr
116 000 kr

0 kr

659 000 kr

Atgéard

Besiktning hiss

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation

FT-system

Kategori Ldge

Inventarier Kontroller/Besiktningar

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 1)

Intervall

1ar

3 ar

Status

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Atgard Kategori Ldge Intervall Status Tlor‘tfl:_lﬁ:‘:
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Méalning entréparti gérd Fasad Dorrar entré 15 ar Planerad 27 000 kr
Malning fasaddérr, tra Fasad Dérrar. Utrymmen 15 ar Planerad 6 000 kr
Renovering fénster Fasad Fénster 15 ar Planerad 1898 000 kr
Renovering fénsterddrr Fasad Fénsterdorrar 15 ar Planerad 198 000 kr
Stamspolning Avlopp VA-stammar 5ar Planerad 45 000 kr

2 173 000 kr

2035

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ér Planerad 0 kr
Férstudie tak Yttertak Tak 40 &r Planerad 0 kr

2036

Atgéard Kategori Ldge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad 0 kr
F-system (Bostader plan 2 och
uppat)
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)
Renovering hiss Inventarier Hiss (Fleminggatan 85) 25 &r Planerad 413 000 kr
Renovering tak, pl&t inklusive papp och Yttertak Tak 40 ar Planerad 3 076 000 kr
lakt
3 489 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 64
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Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Byte torkskép Inventarier Tvattstuga 20 &r Planerad 48 000 kr

48 000 kr

2038

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 @r Planerad 0 kr
Malning fasad - komplementsbyggnad  Fasad Fasad 20 ar Planerad 24 000 kr

24 000 kr

2039

Atgard Kategori Lage Intervall Status Tﬁ\tﬁ':\z:z
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
Byte plastmatta tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 30 ar Planerad 9 000 kr
Forstudie el.fastigheten El och belysning El. Fastigheten 50 ér Planerad 0 kr
Forstudie VA-stammar Avlopp VA-stammar 50 ér Planerad 0 kr
Méalning barnvagnsrum Invandigt Barnvagnsrum 20 ar Planerad 12 000 kr
Malning entréplan Invéndigt Allm&nna utrymmen 20 ar Planerad 124 000 kr
Méalning slussdérr Invéndigt Dorrar. Utrymmen 20 ar Planerad 18 000 kr
Méalning soprum Invéndigt Soprum 20 ar Planerad 12 000 kr
Malning tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 30 ar Planerad 22 000 kr
Malning vaningsplan Invéndigt Allm&nna utrymmen 20 ér Planerad 456 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)

Renovering hiss Inventarier Hiss (Sankt Eriksgatan 25 ar Planerad 413 000 kr
43)
Stamspolning Avlopp VA-stammar 5ar Planerad 45 000 kr
1111 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18 / 64

Las mer p&d www.planima.se
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2040

UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

Atgard

Besiktning hiss

Byte elserviscentral

Byte elstigare inklusive trddning
Energideklaration

Malning entréparti gata

Renovering hiss

Stambyte

2041

Kategori

Inventarier

El och belysning
El och belysning
Varme och kyla
Fasad

Inventarier

Avlopp

Ldge

Kontroller/Besiktningar
El. Fastigheten

El. Fastigheten
Kontroller/Besiktningar
Dérrar entré

Hiss (Sankt Eriksgatan
43A)

VA-stammar

Intervall

1éar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr
344000 kr
681000 kr

0 kr

54000 kr

413 000 kr

11 344 000 kr

12 834 000 kr

Atgard

Besiktning hiss

2042

Kategori

Inventarier

Lage

Kontroller/Besiktningar

Intervall

18&r

Status

Planerad

Totalt pris

Inkl. moms

0 kr

0 kr

Atgéard

Besiktning hiss

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),
F-system

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),
FT-system

Radonmatning

Kategori

Inventarier

Ventilation

Ventilation

Stomme och grund

Ldage

Kontroller/Besiktningar

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 2 och

uppat)

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 1)

Kontroller/Besiktningar

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr

0 kr
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2043

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris

Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr

Renovering ventilationsaggregat - FF Ventilation Aggregat/Flakt 20 ar Planerad 344000 kr
10/TA 10

344 000 kr

2044

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad 0 kr
Forstudie varmestammar/radiatorer Varme och kyla Energicentral 20 ar Planerad 0 kr
Stamspolning Avlopp VA-stammar 5ar Planerad 45 000 kr

45 000 kr

2045

Atgérd Kategori Ldage Intervall Status Totalt pris

Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)

2046

o
~
=

Atgéard Kategori Ldage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
Byte kodldas Fasad Passersystem 15 ér Planerad 110 000 kr
Byte termostatventiler och injustering Varme och kyla Energicentral 20 ar Planerad 272 000 kr

av varmesystem

382 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 64
Las mer p&d www.planima.se
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2047

UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

Atgard

Besiktning hiss
Byte torktumlare

Byte tvattmaskin

2048

Kategori

Inventarier
Inventarier

Inventarier

Lage

Kontroller/Besiktningar
Tvattstuga

Tvattstuga

Intervall

18&r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr
96 000 kr

116 000 kr

212 000 kr

Atgard

Besiktning hiss

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),

F-system

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),

FT-system

2049

Kategori

Inventarier

Ventilation

Ventilation

Ldage

Kontroller/Besiktningar

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 2 och
uppat)

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 1)

Intervall

1ar

6 ar

3 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris

Inkl. moms

0 kr

0 kr

0 kr

Atgard

Besiktning hiss

Byte belysning fasad

Byte belysning trapphus

Byte belysning 6vriga utrymmen
Férstudie innergdrd

Mé&lning entréparti gard
Malning fasaddérr, tra
Omlaggning marksten
Renovering fonster

Renovering fonsterdorr

Stamspolning

Kategori

Inventarier

El och belysning
El och belysning
El och belysning
Mark

Fasad

Fasad

Mark

Fasad

Fasad

Avlopp

Ldge

Kontroller/Besiktningar
Belysning

Belysning

Belysning

Innergérd

Doérrar entré

Dérrar. Utrymmen
Utemiljo

Foénster

Foénsterdorrar

VA-stammar

Intervall

18&r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr

62000 kr
173 000 kr
111 000 kr

0 kr

27 000 kr

6 000 kr
327 000 kr
1898 000 kr
198 000 kr

45 000 kr

2 847 000 kr
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UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

Atgard

Besiktning hiss
Byte franluftsflékt
Energideklaration

Malning entréparti gata

2051

Kategori

Inventarier
Ventilation
Varme och kyla

Fasad

Ldge Intervall

Kontroller/Besiktningar 1 ar
Aggregat/Flakt 20 &r
Kontroller/Besiktningar 10 &r

Dorrar entré 10 &r

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 0 kr
Planerad 289 000 kr
Planerad 0 kr
Planerad 54 000 kr

342 000 kr

Atgard

Besiktning hiss
Byte avgasare

Mélning altan/balkongracke

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),

FT-system

2052

Kategori

Inventarier
Varme och kyla
Fasad

Ventilation

Lage Intervall

Kontroller/Besiktningar 1 ar
Energicentral 30 ar
Balkong 20 &r

Kontroller/Besiktningar 3 ar
(Bostader plan 1)

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 0 kr
Planerad 96 000 kr
Planerad 107 000 kr
Planerad 0 kr

204 000 kr

Atgéard

Besiktning hiss
Byte fjarrvédrmecentral

Radonmatning

2053

Kategori

Inventarier

Varme och kyla

Lage Intervall

Kontroller/Besiktningar 1 @r

Energicentral 20 ér

Stomme och grund  Kontroller/Besiktningar 10 &r

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 0 kr
Planerad 447 000 kr
Planerad 0 kr

447 000 kr

Atgéard

Besiktning hiss
Byte/renovering balkong

Forstudie balkong

Kategori

Inventarier
Fasad

Fasad

Ldge Intervall

Kontroller/Besiktningar 1 ar
Balkong 50 ar

Balkong 25 ar

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 0 kr
Planerad 2970 000 kr
Planerad 0 kr

2 970 000 kr
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2054

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 6 &r Planerad 0 kr
F-system (Bostader plan 2 och
uppat)
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)
Stamspolning Avlopp VA-stammar 5ar Planerad 45 000 kr

45 000 kr

2055

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad 0 kr

0 kr

2056

. . . Totalt pris
Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Mélning takpldt med noxyde Yttertak Tak 40 ar Planerad 979 000 kr

979 000 kr

2057

Atgéard Kategori Ldage Intervall Status Totalt pris

Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr

Byte torkskd&p Inventarier Tvattstuga 20 ar Planerad 48 000 kr

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)

48 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 64

Las mer p&d www.planima.se
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2058

UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

Atgard

Besiktning hiss

Méalning fasad - komplementsbyggnad

2059

Kategori

Inventarier

Fasad

Ldage

Kontroller/Besiktningar

Fasad

Intervall

1ar

20 ar

Status

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr

24000 kr

24 000 kr

Atgard

Besiktning hiss

Diamantslipning trapphus, inklusive
trappsteg

Méalning barnvagnsrum
Méalning entréplan
Malning slussdérr
Mélning soprum
Mélning véningsplan

Stamspolning

2060

Kategori

Inventarier

Invandigt

Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt

Avlopp

Ldge

Kontroller/Besiktningar

Allmanna utrymmen

Barnvagnsrum
Allmanna utrymmen
Do&rrar. Utrymmen
Soprum

Allmanna utrymmen

VA-stammar

Intervall

18&r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris

Inkl. moms
0 kr

619 000 kr

12 000 kr
124 000 kr
18 000 kr
12 000 kr
456 000 kr

45000 kr

1286 000 kr

Atgard

Besiktning hiss
Energideklaration

Méalning entréparti gata

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),

F-system

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),

FT-system

Kategori

Inventarier
Varme och kyla
Fasad

Ventilation

Ventilation

Ldage

Kontroller/Besiktningar
Kontroller/Besiktningar
Dorrar entré

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 2 och

uppat)

Kontroller/Besiktningar
(Bostader plan 1)

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr
0 kr
54 000 kr

0 kr

54 000 kr

Sida 24/ 64


https://www.planima.se/

nabo

N

2061

UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

Atgard

Besiktning hiss
Byte kodléas

Renovering hiss

2062

Kategori

Inventarier

Fasad

Inventarier

Lage Intervall

Kontroller/Besiktningar 1 a&r
Passersystem 15 &r

Hiss (Fleminggatan 85) 25 ar

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 0 kr
Planerad 110 000 kr
Planerad 413 000 kr

523 000 kr

Atgard

Besiktning hiss
Byte torktumlare
Byte tvattmaskin

Radonmatning

2063

Kategori

Inventarier
Inventarier

Inventarier

Ldge Intervall

Kontroller/Besiktningar 1 ar
Tvattstuga 15 ar

Tvattstuga 15 ar

Stomme och grund  Kontroller/Besiktningar 10 é&r

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 0 kr
Planerad 96 000 kr
Planerad 116 000 kr
Planerad 0 kr

212 000 kr

Atgard

Besiktning hiss

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),

FT-system

Renovering ventilationsaggregat - FF
10/TA 10

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Kategori

Inventarier

Ventilation

Ventilation

Lage Intervall

Kontroller/Besiktningar 1 &r

Kontroller/Besiktningar 3 ar
(Bostader plan 1)

Aggregat/Flakt 20 ar

Las mer p&d www.planima.se

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 0 kr
Planerad 0 kr
Planerad 344 000 kr

344 000 kr
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2064

Atgard Kategori Lage Intervall Status T:.E:.I;ﬁ:z
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad 0 kr
Férstudie varmestammar/radiatorer Varme och kyla Energicentral 20 ar Planerad 0 kr
Malning entréparti gérd Fasad Dérrar entré 15 ér Planerad 27 000 kr
Malning fasaddérr, tré Fasad Dérrar. Utrymmen 15 &r Planerad 6 000 kr
Renovering fénster Fasad Foénster 15 &r Planerad 1898 000 kr
Renovering fénsterddrr Fasad Fonsterddrrar 15 ar Planerad 198 000 kr
Renovering hiss Inventarier Hiss (Sankt Eriksgatan 25 &r Planerad 413 000 kr

43)
Stamspolning Avlopp VA-stammar 5ar Planerad 45 000 kr

2 586 000 kr

2065

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris

Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

Byte skjutdorr terrass Fasad Fénsterdorrar 50 ar Planerad 248 000 kr

Renovering hiss Inventarier Hiss (Sankt Eriksgatan 25 ar Planerad 413 000 kr
43A)

660 000 kr

2066

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
Byte termostatventiler och injustering Varme och kyla Energicentral 20 ér Planerad 272 000 kr
av varmesystem
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad 0 kr
F-system (Bostader plan 2 och
uppat)
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 &r Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)
272 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26/ 64
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2067

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad 0 kr

0 kr

2068

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

0 kr

2069

Atgérd Kategori Lage Intervall Status T::T(TI:,E:Z
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
Byte plastmatta tvattstuga Invéndigt Tvattstuga 30 ar Planerad 9 000 kr
Forstudie fasad Fasad Fasad 40 &r Planerad 0 kr
Méalning tvattstuga Invandigt Tvattstuga 30 ar Planerad 22 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)

Stamspolning Avlopp VA-stammar 5@ar Planerad 45 000 kr

77 000 kr

2070

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Tﬁtﬁ';ﬁ::
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Byte franluftsflakt Ventilation Aggregat/Flakt 20 ar Planerad 289 000 kr
Byte takfonster Yttertak Fonster 50 ar Planerad 997 000 kr
Energideklaration Varme och kyla Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 0 kr
Malning entréparti gata Fasad Dérrar entré 10 ér Planerad 54 000 kr
Renovering fasad, inklusive 10% Fasad Fasad 40 ar Planerad 4 587 000 kr

nedknackning bomputs ink stallning

5926 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27/ 64
Las mer p&d www.planima.se
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2071

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 0 kr
Malning altan/balkongracke Fasad Balkong 20 ar Planerad 107 000 kr

107 000 kr

2072

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 @r Planerad 0 kr
Byte fj@rrvéarmecentral Varme och kyla Energicentral 20 ar Planerad 447 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad 0 kr
F-system (Bostader plan 2 och
uppat)
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), Ventilation Kontroller/Besiktningar 3 ar Planerad 0 kr
FT-system (Bostader plan 1)
Radonmatning Stomme och grund  Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 0 kr

447 000 kr

2073

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Besiktning hiss Inventarier Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
0 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 / 64
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Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29/ 64
Las mer p&d www.planima.se
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Namn

VA-stammar
Forstudie VA-stammar
Stambyte

Stamspolning

El och belysning

Ar

2039
2040

2024

Intervall Féreg. ar Mdngd
50 ér 1

50 ar 1990 33

5 ar 2019 33

Enhet

Styckpris

0 kr
250 000 kr

1000 kr

Totalt pris
Inkl. moms

0 kr
11 344 000 kr

45000 kr

Namn

Belysning

Byte belysning fasad

Byte belysning trapphus

Byte belysning dvriga utrymmen
El. Fastigheten

Byte elserviscentral

Byte elstigare inklusive trddning

Férstudie el.fastigheten

Ar

2049
2049

2049

2040
2040

2039

Intervall Féreg. ar

30 ar

30 ar

50 &r 1990
50 ar 1990

50 ar

Mdangd

Enhet

Styckpris

3 000 kr
3 000 kr

1500 kr

250 000 kr
15 000 kr

0 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

Totalt pris

Inkl. moms

62000 kr
173 000 kr

111 000 kr

344000 kr

681000 kr

0 kr
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Namn

Avvattningssytem
Byte stupror
Balkong

Byte/renovering balkong

Forstudie balkong

Malning altan/balkongracke

Dérrar entré

Malning entréparti gata

Mélning entréparti gérd

Dérrar. Utrymmen

Mélning fasaddérr, tra

Fasad

Férstudie fasad

Méalning fasad - komplementsbyggnad

Renovering fasad, inklusive 10% nedknackning bomputs
ink stallning

Fénster

Renovering fonster
Fénsterdérrar

Byte skjutdérr terrass
Renovering fonsterddrr
Passersystem

Byte kodlas

Ar

2030

2053

2028

2031

2030

2034

2034

2029

2038

2030

2034

2065

2034

2031

Intervall

50 ar

50 éar

25 ar

20 ar

20 ar

40 ar

15 ar

15 &r

Féreg. ar

2003

2019

Md&ngd Enhet Styckpris

160

18

120

70

2224

345

st

st

m2

st

st

st

st

m2

m2

st

st

st

st

550 kr

120 000
kr

0 kr

650 kr

13 000 kr

6 500 kr

2000 kr

0 kr

250 kr

1500 kr

4000 kr

60 000 kr

8 000 kr

10 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

121 000 kr

2970 000 kr

0 kr

107 000 kr

54000 kr

27 000 kr

6 000 kr

0 kr

24000 kr

4587 000 kr

1898 000 kr

248 000 kr

198 000 kr

110 000 kr
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Namn Ar Intervall Féreg. ar Méangd Enhet Styckpris Totalt pris
Inkl. moms

Hiss (Fleminggatan 85)

Renovering hiss 2036 25 ar 2011 1 st 300 000 kr 413 000 kr

Hiss (Sankt Eriksgatan 43A)

Renovering hiss 2040 25 ar 2015 1 st 300 000 kr 413 000 kr

Hiss (Sankt Eriksgatan 43)

Renovering hiss 2039 25 ar 2014 1 st 300 000 kr 413 000 kr

Kontroller/Besiktningar

Besiktning hiss 2024 18r 2023 1 st 0 kr 0 kr

Tvdttstuga

Byte torkskdp 2037 20 &r 1 st 35 000 kr 48 000 kr

Byte torktumlare 2032 15 &r 2017 2 st 35 000 kr 96 000 kr

Byte tvattmaskin 2032 15 ar 2017 2 st 42000 kr 116 000 kr

Namn Ar Intervall  Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Totalt pris
Inkl. moms

Allménna utrymmen

Diamantslipning trapphus, inklusive trappsteg 2059 40 ar 450 m2 1000 kr 619 000 kr

Malning entréplan 2039 20 ar 2019 3 st 30 000 kr 124 000 kr

Malning vaningsplan 2039 20 ér 2019 15 st 22100 kr 456 000 kr

Barnvagnsrum

Méalning barnvagnsrum 2039 20 ar 20 m2 450 kr 12 000 kr

Dérrar. Utrymmen

Malning slussdérr 2039 20 ér 1 st 13 000 kr 18 000 kr

Soprum

Malning soprum 2039 20 ar 20 m2 450 kr 12 000 kr

Tvéttstuga

Byte plastmatta tvattstuga 2039 30 ar 10 m2 690 kr 9 000 kr

Mélning tvéattstuga 2039 30 ar 35 m2 450 kr 22 000 kr
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Mark

.. o .. . Totalt pris
Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris

Inkl. moms

Innergérd
Férstudie innergdrd 2049 30 ar 1 st 0 kr 0 kr
Utemiljé
Omlaggning marksten 2049 40 ar 2009 238 m2 1000 kr 327 000 kr

Stomme och grund

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Totalt pris
Inkl. moms

Kontroller/Besiktningar

Radonmatning 2032 10 &r 2022 1 st 0 kr 0 kr

Ventilation

Namn Ar Intervall Féreg. ér Mdngd Enhet Styckpris Tﬁ\tﬁ':‘g::
Aggregat/Fldkt

Byte franluftsflakt 2030 20 &r 7 st 30 000 kr 289 000 kr
Renovering ventilationsaggregat - FF 10/TA 10 2043 20 ér 2023 1 st 250 000 kr 344 000 kr
Kontroller/Besiktningar (Bostdder plan 2 och uppdt)

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), F-system 2030 6 ar 2024 1 st 0 kr 0 kr
Kontroller/Besiktningar (Bostdder plan 1)

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), FT-system 2027 3 ar 2024 1 st 0 kr 0 kr

Varme och kyla

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet  Styckpris Totalt pris
Inkl. moms

Energicentral

Byte avgasare 2051 30 ar 2021 1 st 70 000 kr 96 000 kr

Byte fjarrvéarmecentral 2032 20 ér 2012 1 st 325 000 kr 447 000 kr

Byte termostatventiler och injustering av vrmesystem 2026 20 &r 132 st 1500 kr 272 000 kr

Forstudie varmestammar/radiatorer 2024 20 ér 1 st 0 kr 0 kr

Kontroller/Besiktningar

Energideklaration 2030 10 é&r 2020 1 st 0 kr 0 kr
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Namn Ar Intervall  Féreg. ér Méangd  Enhet Styckpris Totalt pris
Inkl. moms

Fonster

Byte takfonster 2070 50 ar 2020 58 st 12 500 kr 997 000 kr

Tak

Forstudie tak 2035 40 ar 1 st 0 kr 0 kr

Malning takpldt med noxyde 2056 40 ar 1017 m2 700 kr 979 000 kr

Renovering tak, plat inklusive papp och lakt 2036 40 ar 1017 m2 2200 kr 3 076 000 kr
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Atgdrdsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver dtgarder som har bilder och beskrivhingar kopplade till sig.
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Besiktning hiss

Ar: 2024, upprepas varje &r Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Inventarier Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Maérkning: -

Hissar ska besiktigas varje &r enligt krav frdn myndigheterna. Fastighetsdgaren &r ansvarig fér att bestéllning sker i tid. besiktningen omfattar
inte bara sékerhet och hélsa, utan dven skétsel och underhdll.

Forstudie varmestammar/radiatorer

Ar: 2024, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Vérme och kyla Antal: 1

Lage: Energicentral Enhet: st

Madrkning: -

En férstudie bdr genomféras fér att f& en uppfattning om néri tiden underhdll behéver géras samt i vilkken omfattning. Vill ni ha hjélp med denna
férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se

Stamspolning

Ar: 2024, upprepas med 5 ars intervall Totalt pris: 45 000 kr inkl. moms
Styckpris: 1 000 kr exkl. moms

Kategori: Avlopp Antal: 33

Lage: VA-stammar Enhet: st

Maéarkning: -

Stamspolning rekommenderas vart 5e ar for att férebygga stopp i stammar och déarmed &ka livslangden fér dessa.

Byte termostatventiler och injustering av vérmesystem

Ar: 2026, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: 272 000 kr inkl. moms
Styckpris: 2 000 kr exkl. moms

Kategori: Varme och kyla Antal: 132

Ldage: Energicentral Enhet: st

Maérkning: -

Pris per radiator, i genomsnitt 4 per Igh.
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OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), FT-system

Ar: 2027, upprepas med 3 ars intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Ventilation Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Maérkning: -

Alla bostéder pé plan 1 betjanas av TF 10/FF 10 till och frédnluftsaggregat placerat i kéllaren. Fér de flesta byggnader ska OVK géras regelbundet,
var 3e eller 6e arienlighet med myndighetskrav. Besiktningen utférs fér att sékerstélla att ventilationen uppfyller de krav som stélls p&
byggnaden. Det &r fastighetsdgaren sjélv som mdaste bestélla kontrollen. Kontrollen utférs av en certifierad, sakkunnig funktionskontrollant. Vi
p& Nabo har méngérig erfarenhet av OVK. Vill du ha hjélp med detta? Maila till: projektledning@nabo.se

Forstudie balkong

Ar: 2028, upprepas med 25 ars intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 1

Lage: Balkong Enhet: st

Markning: -

Férstudie genomférs fér att f& en uppfattning om néri tiden en renovering alternativt byte av balkong behéver géras samt i vilken omfattning.
Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning. Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Maila till: projektledning@nabo.se

Forstudie fasad

Ar: 2029, upprepas med 40 ars intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 1

Lage: Fasad Enhet: st

Maéarkning: -

En forstudie bor genomféras f6r att & en uppfattning om néri tiden en renovering av fasadbekladdnaden behéver géras samt i vilken omfattning.
Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pé Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se

Byte franluftsflakt

Ar: 2030, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: 289 000 kr inkl. moms
Styckpris: 30 000 kr exkl. moms

Kategori: Ventilation Antal: 7

Lage: Aggregat/Flakt Enhet: st

Maérkning: -

Totalt har fastigheten 14 st takflaktar. Dessa &r bytta under olika ér, dérfér &r dtgérden baserad pd att genomféra ett byte av halften vart 20e ér.

Detta planeras att utféras samma &r som OVK i underhdllsplanen, s& f&r man dé& ta stallning och underséka vilka som &r aktuella att bytas eller
inte.
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Ar: 2030, upprepas med 10 &rs intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Varme och kyla Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Energideklarationen ska géras av en certifierad energiexpert. Syftet med energideklarationerna &r att inventera byggnader och deras
energianvdndning samt hur och i vilken utstrédckning energianvéndningen kan effektiviseras. Vi pd Nabo har méngérig erfarenhet av
energideklarationer. Vill du ha hjélp med energideklarationen? Maila till: projektledning@nabo.se

Ar: 2030, upprepas med 10 &rs intervall Totalt pris: 54 000 kr inkl. moms
Styckpris: 13 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 3

Ldage: Dorrar entré Enhet: st

Mdrkning: -
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Ar: 2030, upprepas med 6 &rs intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Ventilation Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Mdrkning: -

Fér de flesta byggnader ska OVK géras regelbundet, var 3e eller 6e &ri enlighet med myndighetskrav. Besiktningen utférs for att sakerstalla att
ventilationen uppfyller de krav som stélls pd byggnaden. Det &r fastighetsdgaren sjélv som maste bestélla kontrollen. Kontrollen utférs av en
certifierad, sakkunnig funktionskontrollant. Vi p& Nabo har méngdrig erfarenhet av OVK. Vill du ha hjalp med detta? Maila till:
projektledning@nabo.se

Ar: 2030, upprepas med 40 ars intervall Totalt pris: 4 587 000 kr inkl. moms
Styckpris: 2 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 2224

Lage: Fasad Enhet: m2

Mdrkning: -

Nedknackning och bomputs réknat till 10% av ytan. Inklusive stalining och sockel. Vill ni ha hjalp med detta projekt? Kontakta er tekniska
férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se

Ar: 2031, upprepas med 15 ars intervall Totalt pris: 110 000 kr inkl. moms
Styckpris: 10 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 8

Lage: Passersystem Enhet: st

Mdérkning: -
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Ar: 2031, upprepas med 20 ars intervall Totalt pris: 107 000 kr inkl. moms
Styckpris: 700 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 120

Lage: Balkong Enhet: m2

Markning: -

Ar: 2032, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: 447 000 kr inkl. moms
Styckpris: 325 000 kr exkl. moms

Kategori: Varme och kyla Antal: 1

Lage: Energicentral Enhet: st

Markning: -

Komplett byte genomférs inklusive till exempel cirkulationspumpar, expansionskdrl och varmesystem. Vill ni ha hjdlp med detta projekt?
Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se
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Byte torktumlare

Ar: 2032, upprepas med 15 &rs intervall Totalt pris: 96 000 kr inkl. moms
Styckpris: 35 000 kr exkl. moms

Kategori: Inventarier Antal: 2

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvéandning och slitage

Byte tvattmaskin

Ar: 2032, upprepas med 15 ars intervall Totalt pris: 116 000 kr inkl. moms
Styckpris: 42 000 kr exkl. moms

Kategori: Inventarier Antal: 2

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mdrkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvéndning och slitage
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Ar: 2032, upprepas med 10 ars intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Stomme och grund Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Radonmatning avser 20% av antal ldgenheter, varav samtliga ldgenheter pé bottenvéningarna. Rekommendation frén Strdlskyddsmyndigheten
ar att utféra en ny métning vart 10:e ér, eller vid stérre ombyggnationer som kan péverka radonhalten, sdsom tillédggsisolering, byte av flakt etc.
Vi p& Nabo har mé&ngérig erfarenhet av radonmatning. Vill du ha hjalp med radonmatningen? Maila till: projektledning@nabo.se

Ar: 2034, upprepas med 15 &rs intervall Totalt pris: 27 000 kr inkl. moms
Styckpris: 7 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 3

Ldage: Dorrar entré Enhet: st

Mdrkning: -

Ar: 2034, upprepas med 15 &rs intervall Totalt pris: 6 000 kr inkl. moms
Styckpris: 2 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 2

Lage: Dorrar. Utrymmen Enhet: st

Mdrkning: -
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Ar: 2034, upprepas med 15 &rs intervall Totalt pris: 1 898 000 kr inkl. moms
Styckpris: 4 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 345

Lage: Fonster Enhet: st

Mdrkning: -

Snittpris fér renovering av fénsterparti. Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning. Vill ni ha hjélp med detta projekt? Kontakta er
tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se
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Ar: 2034, upprepas med 15 &rs intervall Totalt pris: 198 000 kr inkl. moms
Styckpris: 8 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 18

Lage: Fonsterdorrar Enhet: st

Mdrkning: -

Ar: 2035, upprepas med 40 ars intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Yttertak Antal: 1

Lage: Tak Enhet: st

Mdrkning: -

Férstudie genomférs fér att f& en uppfattning om ndri tiden en renovering alternativt byte av taket behéver géras samt i vilken omfattning. Vill
ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se
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Ar: 2036, upprepas med 40 ars intervall Totalt pris: 3 076 000 kr inkl. moms
Styckpris: 2 000 kr exkl. moms

Kategori: Yttertak Antal: 1017

Lage: Tak Enhet: m2

Markning: -

Inklusive uppdatering av taksdkerhet. Vill ni ha hjéalp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare p&d Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.

Ar: 2037, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: 48 000 kr inkl. moms
Styckpris: 35 000 kr exkl. moms

Kategori: Inventarier Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mdérkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvandning och slitage
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Mdalning fasad - komplementsbyggnad

‘
1

Ar: 2038, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: 24 000 kr inkl. moms
Styckpris: 300 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 70

Lage: Fasad Enhet: m2

Markning: -

Byte plastmatta tvattstuga

Ar: 2039, upprepas med 30 ars intervall Totalt pris: 9 000 kr inkl. moms
Styckpris: 700 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 10

Lage: Tvattstuga Enhet: m2

Markning: -

Forstudie el.fastigheten

Ar: 2039, upprepas med 50 &rs intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: El och belysning Antal: 1

Lage: El. Fastigheten Enhet: st

Markning: -

Férstudien omfattar en inventering / statusbedémning av inkommande el till fastigheten, huvudgruppcentral samt elstigare och elcentraler till
bostader. Férstudien kommer att kunna ge er det ratta beslutsunderlaget f6r vad som &r bést for just er férening. Vill ni ha hjalp med denna
férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se.
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Ar: 2039, upprepas med 50 &rs intervall Totalt pris: O kr inkl. moms
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Avlopp Antal: 1

Lage: VA-stammar Enhet: st

Mdrkning: -

Férstudien omfattar en inventering / statusbedémning av VA-stammar och kommer att kunna ge er det ratta beslutsunderlaget for vad som ar
bast for just er férening. | var rekommendation till féreningen belyses aspekter som funktion, I&ngsiktighet, kostnader med mera samt visa pé&
Aatgdarder som &r mest kostnadseffektiva fér just er férening. Vill ni ha hjélp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare p& Nabo eller
maila till: projektledning@nabo.se

Ar: 2039, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: 12 000 kr inkl. moms
Styckpris: 500 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 20

Ldage: Barnvagnsrum Enhet: m2

Mdrkning: -

Ar: 2039, upprepas med 20 &rs intervall Totalt pris: 124 000 kr inkl. moms
Styckpris: 30 000 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 3

Lage: Allmanna utrymmen Enhet: st

Mdrkning: -
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Ar: 2039, upprepas med 20 ars intervall Totalt pris: 18 000 kr inkl. moms
Styckpris: 13 000 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Dorrar. Utrymmen Enhet: st

Mdrkning: -

Ar: 2039, upprepas med 30 &rs intervall Totalt pris: 22 000 kr inkl. moms
Styckpris: 500 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 35

Lage: Tvattstuga Enhet: m2

Mdrkning: -
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Ar: 2039, upprepas med 20 ars intervall Totalt pris: 456 000 kr inkl. moms
Styckpris: 22 000 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 15

Lage: Allmanna utrymmen Enhet: st

Mdrkning: -

Snittpris fér m&lning av véningsplan. Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning. Vill ni ha hjalp med detta projekt? Kontakta er
tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se

Ar: 2040, upprepas med 50 ars intervall Totalt pris: 344 000 kr inkl. moms
Styckpris: 250 000 kr exkl. moms

Kategori: El och belysning Antal: 1

Lage: El. Fastigheten Enhet: st

Mdérkning: -

Vill ni ha hjalp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras
beroende pd omfattning.
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Byte elstigare inklusive tr&ddning

Ar: 2040, upprepas med 50 &rs intervall Totalt pris: 681 000 kr inkl. moms
Styckpris: 15 000 kr exkl. moms

Kategori: El och belysning Antal: 33

Lage: El. Fastigheten Enhet: st

Maérkning: -

Vill ni ha hjalp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras
beroende p& omfattning.

Ar: 2040, upprepas med 50 &rs intervall Totalt pris: 11 344 000 kr inkl. moms
Styckpris: 250 000 kr exkl. moms

Kategori: Avlopp Antal: 33

Lage: VA-stammar Enhet: st

Madrkning: -

Vill ni ha hjélp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras
beroende p& omfattning.

Byte belysning fasad

Ar: 2049, upprepas med 30 &rs intervall Totalt pris: 62 000 kr inkl. moms
Styckpris: 3 000 kr exkl. moms

Kategori: El och belysning Antal: 15

Lage: Belysning Enhet: st

Maérkning: -
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Ar: 2049, upprepas med 30 &rs intervall
Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: El och belysning

Lage: Belysning

Mdrkning: -

UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

Totalt pris: 173 000 kr inkl. moms

Antal: 42
Enhet: st

Pris beraknat pd byte till led-armaturer. Att byta dldre belysning till led-armaturer hdjer trivseln fér boende och férenklar férvaltningen.

Ar: 2049, upprepas med 30 &rs intervall
Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: El och belysning

Lage: Belysning

Mdrkning: -

Kompaktlysrér slutar saljas pd direktiv frdn energimyndigheten

Ar: 2049, upprepas med 30 &rs intervall
Styckpris: O kr exkl. moms

Kategori: Mark

Lage: Innergérd

Mdrkning: -

Totalt pris: 111 000 kr inkl. moms

Antal: 54
Enhet: st

Totalt pris: O kr inkl. moms

Antal: 1
Enhet: st

Férstudie genomférs for att f& en uppfattning om nar i tiden en renovering av gérdsbjalklag behéver genomféras och i vilkken omfattning. Vill ni
ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Ar: 2049, upprepas med 40 &rs intervall Totalt pris: 327 000 kr inkl. moms
Styckpris: 1 000 kr exkl. moms

Kategori: Mark Antal: 238

Lage: Utemiljo Enhet: m2

Mdrkning: -

Ar: 2051, upprepas med 30 &rs intervall Totalt pris: 96 000 kr inkl. moms
Styckpris: 70 000 kr exkl. moms

Kategori: Varme och kyla Antal: 1

Lage: Energicentral Enhet: st

Mdrkning: -

Ar: 2053, upprepas med 50 ars intervall Totalt pris: 2 970 000 kr inkl. moms
Styckpris: 120 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 18

Lage: Balkong Enhet: st

Mdrkning: -

Balkongerna &r byggda &r 2003, men det har tillkommit nya balkonger hos enskilda medlemmar &r 2016, 2013, och 2012. Vill ni ha hjélp med
detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende pd
omfattning.
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Ar: 2056, upprepas med 40 ars intervall Totalt pris: 979 000 kr inkl. moms
Styckpris: 700 kr exkl. moms

Kategori: Yttertak Antal: 1017

Lage: Tak Enhet: m2

Markning: -

Inklusive uppdatering av taksdkerhet. Vill ni ha hjéalp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare p&d Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.

Ar: 2059, upprepas med 40 &rs intervall Totalt pris: 619 000 kr inkl. moms
Styckpris: 1 000 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 450

Lage: Allm&anna utrymmen Enhet: m2

Mdérkning: -

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 53/ 64
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Ar: 2065, upprepas med 50 ars intervall Totalt pris: 248 000 kr inkl. moms
Styckpris: 60 000 kr exkl. moms

Kategori: Fasad Antal: 3

Lage: Fonsterdorrar Enhet: st

Mdrkning: -

Ar: 2070, upprepas med 50 &rs intervall Totalt pris: 997 000 kr inkl. moms
Styckpris: 13 000 kr exkl. moms

Kategori: Yttertak Antal: 58

Lage: Fonster Enhet: st

Mdrkning: -

Snittpris for byte av fénster. Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning. Vill ni ha hjélp med detta projekt? Kontakta er tekniska
férvaltare p& Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se
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Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits for planens &tgérder.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se
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Skribent och tidpunkt Kommentar

Annuinga skapade kommentarer.
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Atgdardshistorik

Denna del visar alla dtgarder i underhdllsplanen som markerats som genomférda och sparats i
Atgdrdshistoriken.
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Planerat Faktiskt

UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

Kommentar

pris pris

Annu inga skapade historiska underhalls&tgarder.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvédndbara analyser och nyckeltal.
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Total utgift

Utgift per ar

Utgift per &r och m?
Underhdllsskuld

Underhéllsskuld per m?2

Utgift per status

Utgift per kategori

Fasad (42%) W Avlopp (24.9%) M Yttertak (10.7%) H Inventarier (6.8%)
B Invandigt (4.1%) I Ventilation (3.3%)

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se

47 351 013 kr
947 020 kr
334 kr / m?
45 375 kr

16 kr / m?

Planerad (100%)

UNDERHALLSPLAN
Korsningen 99

B Varme och kyla (4.8%)
El och belysning (2.9%) M Mark (0.7%) I Stomme och grund (0%)
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Utgift per byggnad

I Okategoriserat (94.8%) WM Sankt Eriksgatan 43A (1.7%) M Sankt Eriksgatan 43 (1.7%) W Fleminggatan 85 (1.7%)
M Bostéder plan 2 och uppdt (0%) M Bostdder plan 1 (0%)
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Avsattningsanalys

Avsattningsanalysen visar hela din underhallsplan och exkluderar investeringsatgdrder. Eventuella filter som stallts
in pdverkar inte analysen.

20 000 000 kr

0 kr

-20 000 000 kr

-40 000 000 kr

I Fondsaldo vid rekommenderad avsattning ] Fondsaldo vid nuvarande avsdttning

Nuvarande avsattning per m? (BOA) 134 kr / m?
Rekommenderad avsattning per m?
267 kr / m2
(BOA) rom
Rekommenderad arlig avsattning till
711 288 k
fond fér underhall '
Nuvarande arlig avsattning till fond fo
uvro rlig av ing ti r 356 000 kr
underhall
Saldo i underhdllsfond vid inledningen 0k
r
av ar 2024
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Hallbarhet

Denna del presenterar utsldpp och energibesparande utgifter.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se
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COz-utslapp per ar

1 kg COze
0 kg COze
-1kg COze
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Avser 0 av 186 &tgdarder som har COze angivet.
CO2-utslépp for dtgarder 0 kg CO2e
Utgifter for energibesparande atgarder 0 kr
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